



ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
VIGENCIA:	CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN:	09 DE ENERO DE 2025

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1 Rendición de Cuentas	Seguimiento al plan estratégico cuatrienal PEC 2023-2026. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 26/12/2024.
	Dar cumplimiento a los requerimientos asociados al Sistema de Gestión y Desempeño de Dimar en UGG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Rendición de Cuentas", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 19/12/2024 y fue desarrollada el 19/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 26/12/2024.
	Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - II Sem- CCCP	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/01/2025.
	Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - II Sem- CCCP	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 03/01/2025.
	Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - II Sem - CIOH	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 16/12/2024, siendo desarrollada el 30/12/2024 y aprobada el 31/12/2024.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP03	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 21/12/2024, siendo desarrollada y aprobada el 24/12/2024.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP04	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 24/12/2024.
	Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP11	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 21/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/12/2024.
	Actualizar los Inventarios de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) Capitanías de Puerto, Centros de Investigación, Subdirecciones, Grupos y Áreas, con el fin de realizar seguimiento al archivo de gestión, de apoyo y el que requieren ser trasladado a custodia en el archivo central. 2do Semestre. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 17/12/2024.
	Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Cuarto Trimestre 2024)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 19/12/2024 y fue desarrollada el 19/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 19/12/2024.

Componente 2
Riesgo de Corrupción

Realizar informe sobre consulta, correcciones y confrontar con los informes del proceso en el SIJ-DIMAR (Tercer Trimestre 2024)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/10/2024 y fue desarrollada el 09/10/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 10/10/2024.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Cuarto Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para los hallazgos/novedades en Pliegos de condiciones/ Solicitud de documentos / Invitación pública- Segundo semestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 13/12/2024 y fue desarrollada el 13/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 19/12/2024.
Realizar seguimiento al desempeño de los supervisores de los contratos - Tercer Trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 15/10/2024 y fue desarrollada el 09/10/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 09/10/2024.
Realizar seguimiento a los canales de atención a través de los informes presentados por el contratista - segundo semestre	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 13/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 19/12/2024.
Retroalimentar y realizar formación continua a los agentes de servicio durante el segundo semestre del año	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 09/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 13/12/2024.
Realizar supervisión de las mediciones y cálculos de los resultados de análisis realizadas por los analistas de la sede del laboratorio a través de registro del formato M5-00-FOR-081 Supervisión de Mediciones y Control en la Transferencia de Datos y Cálculos - II Sem- CCCP	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 12/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Registrar las solicitudes de servicios en el formato M5-00-FOR-061 Solicitud de Servicios de Laboratorios, cada vez que un cliente interno o externo solicite servicios de ensayo del laboratorio - II Sem - CIOH	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 16/12/2024, siendo desarrollada el 17/12/2024 y aprobada el 19/12/2024.
Reportar los posibles conflictos de interés que se hayan identificado para la sede del laboratorio en el periodo, en caso de identificarse - II Sem- CIOH	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 18/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP01	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 17/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP02	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 21/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP05	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 21/12/2024, siendo desarrollada y aprobada el 23/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP06	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 21/12/2024.

Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP07	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 21/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP08	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP09	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 20/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 21/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP10	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 16/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP12	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 17/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 23/12/2024.
Realizar informe Trimestral de Litorales - IV - CP14	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 21/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 24/12/2024.
Realizar charlas de capacitación al personal sobre el uso, mejoras y/o actualizaciones realizadas a los Sistemas de Información	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 27/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/11/2024.
Realizar informe semestral y generar restricciones en los perfiles de acceso a los servidores públicos designados que manipulen sistemas de información. II SEM-2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/12/2024 y fue desarrollada el 11/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 12/12/2024.
Generar sensibilización sobre datos personales. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 21/11/2024, siendo desarrollada el 03/12/2024 y aprobada el 04/12/2024.
Capacitar y actualizar a los funcionarios del proceso en SIIF, SAP y Normatividad aplicable - Informe Segundo Semestre 2024 - PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 14/12/2024, siendo desarrollada el 18/12/2024 y aprobada el 20/12/2024.
Socializar al personal de contratación la normatividad relacionada con transparencia y anticorrupción en los procesos contractuales- Segundo Semestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 13/12/2024 y fue desarrollada el 10/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 12/12/2024.
Capacitar al personal que ejerce el rol de supervisor de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa - Segundo Semestre 2024.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 17/12/2024 y fue desarrollada el 12/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 13/12/2024.
Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Cuarto trimestre 2027	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 14/12/2024, siendo desarrollada el 18/12/2024 y aprobada el 20/12/2024.

	Verificar el control realizado en contabilidad a las cuentas por pagar. Tercer trimestre 2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Riesgo de Corrupción", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 01/10/2024 y fue desarrollada el 30/09/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 01/10/2024.
	Realizar seguimiento a las instrucciones y lineamientos del Sr. Director y/o Sr. GRUCOG Semestre II	0%	La tarea fue cancelada el 16/04/2024 con la siguiente justificación: "Mediante requerimiento del líder del proceso de fecha 15-04-2024, se solicita cancelación de la tarea con la siguiente justificación: NO VA ACUERDO NUEVA CARACTERIZACIÓN PROCESO E1, ESTOS TEMAS FUERON TRASLADADOS A SUBMERC ACUERDO RESOL 060".
Componente 3 Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información	Reportar actividades realizadas para la participación de los usuarios en la formulación de Planes, Proyectos y Programas. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 16/12/2024 y fue desarrollada el 02/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 31/12/2024.
	Verificar el cumplimiento de los diferentes ítems relacionados a los instrumentos de Gestión de la Información enunciados en el autodiagnostico de la política de Transparencia y Acceso a la información (filas de la 88 a 95)	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 27/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/11/2024.
	Analizar y proyectar informe de los resultados de la Encuesta de satisfacción al ciudadano publicada en el PMC, sobre transparencia y acceso de la información publicada en el PMC.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 05/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 13/11/2024.
	Verificar y actualizar el botón participa en el Portal Marítimo Colombiano, que cumpla con todos los ítems. II semestre ASEPAAC	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 12/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 13/11/2024.
	Verificar y actualizar la información de transparencia en el Portal Marítimo Colombiano, en coordinación con ASEPAAC. II semestre.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 22/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 27/11/2024.
	Realizar análisis de las directrices de accesibilidad web dispuestas en la resolución 1519 de 2020. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 26/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 28/11/2024.
	Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, en cuanto a información de calendario de actividades.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada el 15/11/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 20/11/2024.
	Diseñar, implementar y socializar encuesta de percepción al ciudadano. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 21/12/2024, siendo desarrollada y aprobada el 23/12/2024. La tarea tenía como fecha inicial planificada para ser ejecutada el 01/10/2024 y se observa que el informe cargado en el SIMEC, tiene fecha de febrero de 2024.
	Realizar informe del cumplimiento del Plan de trabajo de actividades de atención Itinerante. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada y aprobada el 20/11/2024.


Componente 4
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Caractizar los usuarios conforme a las bases de datos de la Entidad	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 21/12/2024, siendo desarrollada y aprobada el 23/12/2024.
Generar campaña de socialización, Qué es el servicio en Dimar. PT MIPG	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 30/11/2024 y fue desarrollada y aprobada el 29/10/2024.
Generar y publicar en el PMC informe de gestión al MDN - III Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta de la generación del informe de gestión con destino al MDN, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024; sin embargo, se observó que no se encuentra publicado en el Portal Marítimo Colombiano.
Generar y publicar en el PMC informe interno - III Trimestre/2024	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 19/10/2024 y fue desarrollada y aprobada el 18/10/2024.
Realizar las actualizaciones del Sistema de Atención a Peticiones en coordinación con el contratista	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observan los soportes que dan cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada el 13/12/2024. La aprobación de la tarea se realizó el 16/12/2024.
Actualizar la información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información en la sección de atención al ciudadano en el PMC, en cuanto a información de sucursales o regionales teléfonos de contacto (directorío de la entidad).	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa que se dio cumplimiento a la tarea por fuera de la fecha final planificada, la cual estaba prevista para el 30/11/2024, siendo desarrollada el 04/12/2024 y aprobada el 05/12/2024. El directorío de la Entidad fue actualizado en el Portal Marítimo Colombiano el 17/12/2024.
Identificar el presupuesto que esta destinado a garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece la Entidad.	100%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano", se observa el soporte que da cuenta del cumplimiento de esta, dentro de la fecha final planificada, la cual se encontraba prevista para el 21/12/2024 y fue desarrollada y aprobada el 26/11/2024.
Componente 5 Racionalización de Trámites	50%	Una vez revisada la tarea en el SIMEC de la actividad que conforma el componente "Racionalización de trámites", se observa que se realizó el cargue de la información relacionada con la gestión adelantada para el desarrollo e implementación en la Sede Electrónica de la Entidad, desde el inicio y hasta la puesta en producción, del trámite 750. Al respecto, se evidencia que el trámite en el SUIT se encuentra establecido para que sea totalmente en línea y en la HV del trámite se relaciona que está parcialmente en línea.


Componente 6
Iniciativas Adicionales

Para el componente No. 6 "Iniciativas Adicionales", no se evidenciaron tareas formuladas para ser desarrolladas con corte a 31 de diciembre de 2024.

Consolidación del Documento

Nombre: CF Adriana Torres Castañeda
 Firma: 
 Coordinadora Grupo de Planeación

Seguimiento de la Estrategia

Nombre: PD Diana del Pilar Parra Roncancio
 Firma: 
 Coordinadora Grupo de Control Interno

