



**PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO MARÍTIMO, FLUVIAL Y COSTERO DESDE EL SECTOR DEFENSA  
VIGENCIA 2024**

Nombre del proyecto	Prog	Subp	Proy	Rec	Subproyecto	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	1504	100	8	16	Estudios, diseños, licencia, construcción y dotación Alojamiento (2024-2025) San Andrés (1era Fase)	0,0%	2,17%	2,17%	
	1504	100	8	16	Estudios, diseños, licencia, construcción y dotación (2024-2024) Alojamientos personal operativo CP08 (1era Fase)	0,0%	1,1%	1,1%	
	1504	100	8	16	Compra oficinas CP04 (Incluye dotación)	0,0%	0,0%	0,0%	
	1504	100	8	16	Recuperación muelle Buques Oceanográficos BN1 (1era Fase)	0,0%	0,0%	0,0%	
	1504	100	8	16	Alojamientos Cartagena - Directivos - CP05 (Viabilidad)	0,0%	0,0%	0,0%	
	1504	100	8	16	Muelle de providencia (Viabilidad)	0,0%	0,0%	0,0%	
DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	8	16	Plan de mantenimientos mayores ECTVM (8) (1era Fase)	0,0%	0,0%	0,0%	
	1504	100	13	16	Caracterización estacional de corrientes superficiales para los principales puertos Colombianos.	32,3%	86,6%	88,8%	
	1504	100	13	16	Evaluación de la Amenaza por Tsunami en el Litoral Pacífico Colombiano.	95,8%	95,8%	95,8%	
	1504	100	13	16	Sistema Integrado de Pronóstico para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM).	71,9%	64,0%	86,2%	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	13	16	Vigilancia Integrada y Predicción de Impactos Asociados a El Niño Oscilación Sur (ENOS).	63,4%	70,6%	84,4%	
	1504	100	13	16	Estudio de la sedimentación de las principales bahías del pacífico colombiano como aporte a la seguridad integral marítima.	13,3%	81,0%	91,1%	
	1504	100	22	16	Bote Insular	100,0%	100,0%	100,0%	
	1504	100	21	16	Reposición del sistema nacional de señalización	3,6%	3,8%	3,8%	
	1504	100	19	16	Implementación de una estación remota en GUAPI mediante la implantación de una estación base (AIS) y radio VHF (voz y DSC)	84,8%	84,8%	84,8%	
CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1504	100	30	16	Ventanilla Única Marítima	6,4%	37,3%	37,3%	
	1504	100	6	16	Arreglos ARC Caribe	94,1%	94,1%	94,1%	
	1504	100	6	16	Cambio de propulsores Roncador ( 1ra Fase).	1,5%	15,5%	15,5%	
	1599	100	63	16	Proyecto Nacional de Archivo (Digital)	18,6%	68,9%	68,9%	
	1599	100	75	16	Transformación digital	99,9%	99,9%	99,9%	
	1599	100	76	16	Implementación de gestión servicios de TI y gobierno de TI	86,2%	86,2%	86,2%	
	1599	100	76	16	Gobierno, diagnóstico, depuración y calidad de los datos	38,2%	67,2%	67,2%	
	1599	100	73	16	Sistema de Información Integrado para la Autoridad Marítima	84,6%	100,0%	95,1%	
	1599	100	76	16	Modernización de la infraestructura tecnológica y contingencia	2,6%	2,6%	99,9%	
1599	100	76	16	Consolidación de la base de datos	17,5%	20,1%	22,5%		
1599	100	75	16	Uso y Apropiación para fortalecer las TICs.	68,5%	68,5%	87,7%		