



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana



Gobierno del  
**Cambio**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO MARÍTIMO, FLUVIAL Y COSTERO DESDE EL SECTOR DEFENSA**  
**VIGENCIA 2023**

Nombre del proyecto	Prog	Subp	Proy	Rec	Subproyecto	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	1504	100	8	16	Capitanía de Puerto Turbo	95,5%	99,40%	97,40%	99,92%
	1504	100	8	16	San Andres /Estudios, diseños,licencia- Alojamiento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1504	100	8	16	CP08 /Estudios, diseños,licencia- Alojamiento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	13	16	Sistema Integrado de Pronóstico para la Seguridad Integral Marítima	22,7%	59,0%	83,6%	97,10%
	1504	100	13	16	Evaluación de la Amenaza por Tsunami en el Litoral Pacífico Colombiano	61,6%	90,5%	90,5%	93,30%
	1504	100	13	16	Caracterización estacional de corrientes superficiales para los principales puertos Colombianos.	51,4%	85,5%	97,2%	98,20%
	1504	100	13	16	Vigilancia Integrada y Predicción de Impactos Asociados a El Niño Oscilación Sur	33,3%	73,3%	86,0%	92,30%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	19	16	Implementación de una estación remota en GUAPI mediante la implantación de una estación base (AIS) y radio VHF	0,0%	0,0%	0,0%	100%
	1504	100	22	16	Buque de Investigación Científica	44,7%	44,7%	47,6%	64,13%
	1504	100	22	16	Arreglos ARC Caribe	0,0%	0,0%	0,0%	100%
	1504	100	22	16	Bote de Bahía Mayor - 57 Pies Básico	0,0%	0,0%	0,0%	100%
	1504	100	21	16	Reposición del sistema nacional de señalización	5,1%	96,4%	96,4%	99,96%
CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1599	100	63	16	Proyecto Nacional de Archivo (Digital)	18,6%	97,7%	97,7%	91,06%
	1599	100	75	16	Transformación digital	29,9%	51,3%	92,8%	100%
	1599	100	73	16	Interoperabilidad de la información de los sistemas de información	0,0%	22,0%	42,8%	100%
	1599	100	76	16	Implementación de gestión servicios de TI y gobierno de TI	0,0%	0,0%	23,4%	99,40%
	1599	100	75	16	Uso y Apropiación para fortalecer las TICs.	0,0%	0,0%	78,0%	100%
	1599	100	76	16	Modernización de la Infraestructura Tecnológica.	0,0%	0,0%	0,0%	100%
	1599	100	76	16	Diagnóstico, depuración y calidad de los datos	0,0%	54,7%	70,2%	100%
	1599	100	74	16	Desarrollo e integración tecnológica para la gestión de la marina mercante	59,9%	86,8%	86,8%	93,23%
	1599	100	76	16	Consolidación de la base de datos	0,0%	0,0%	0,0%	98,02%