




Plan: Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2016

Fecha de generación del reporte: 16/ene/2017 10:58 AM

Responsable del plan: Lisseth Dayana Ortega

Agrupado por categoría:	No
Categoría:	Todos
Responsable:	Todos
Periodo observado:	Entre 01/ene/2016 08:00 y 16/ene/2017 10:57
Tareas a terminar en los próximos :	30 días a partir de 16/ene/2017 10:57
Agrupar la gráfica por:	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2016 08:00	20/ene/2017 23:59	56.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores		01/ene/2016 08:00 a 16/ene/2017 10:58	01/ene/2016 08:00 a 16/ene/2017 10:57	01/ene/2016 08:00 a 16/ene/2017 10:57
Puntos Alcanzados		52.00	52.00	52.00
Puntos planificados		51.00	51.00	51.00
% de cumplimiento	●	101.96%	●	101.96%
% de avance real		92.86%	92.86%	92.86%
% de avance esperado		91.07%	91.07%	91.07%
% de presupuesto ejecutado				
% de tiempo consumido				

Tareas por finalizar a 16/ene/2017 10:57

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	%\$
---	---	-----------	--------	-------------	--------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------	------	--------	--------	-------	----	----	-----

		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad (Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim IV	Johann Castellon	1.00	01/oct/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	05/ene/2017 14:33			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Implementar en la plataforma de producción del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes-, las mejoras diseñadas para consolidar los registros de las actividades de rendición de cuentas realizadas por las Unidades durante el año 2016.	Angie Rubio	1.00	01/ene/2016 08:00	30/abr/2016 23:59	06/oct/2016 14:30			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar informe de PQR's Trim IV	Adriana Alarcon	1.00	01/oct/2016 08:00	15/ene/2017 23:59				0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

Tareas a terminar en los próximos 30 días a partir de 16/ene/2017 10:57

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	%%\$
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim IV	Jenny Jimenez	1.00	01/oct/2016 08:00	20/ene/2017 23:59				0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

Tareas finalizadas entre 01/ene/2016 08:00 y 16/ene/2017 10:57:55

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	%\$
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance del Plan de Acción Institucional Trim IV	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/oct/2016 08:00	13/ene/2017 23:59	13/ene/2017 14:00	12/ene/2017 16:12	101.3%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Ejecución Presupuestal Trim IV	Lady Ballesteros	1.00	01/oct/2016 08:00	20/ene/2017 23:59	12/ene/2017 17:00	12/ene/2017 16:42	107.4%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad (Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim III	Angie Rubio	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	04/ene/2017 15:21	04/ene/2017 14:46	24.4%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trim IV	Alvaro Martinez	1.00	01/oct/2016 08:00	20/ene/2017 23:00	04/ene/2017 14:57	04/ene/2017 10:32	114.8%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar la Estructura Desglosada de la Estrategia en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Semestre II	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/oct/2016 08:00	20/ene/2017 23:59	04/ene/2017 14:31	03/ene/2017 14:58	115.6%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar los resultados de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Semestre I	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/ene/2016 08:00	20/ene/2017 23:59	03/ene/2017 15:18	03/ene/2017 14:46	104.5%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicaciones de interés para la ciudadanía (Facebook, twitter) Semestre II	Eddy Marchena	1.00	01/jul/2016 08:00	29/dic/2016 23:59	27/dic/2016 17:10	26/dic/2016 16:32	101.8%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y ejecutar la estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. Semestre II	Aldo Martinez	1.00	01/jul/2016 08:00	20/dic/2016 23:59	23/dic/2016 17:25	22/dic/2016 16:07	99.0%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Apertura de datos primarios a la ciudadanía (Promocionar Datos Abiertos)	Nancy Ovalle	1.00	01/ene/2016 08:00	30/oct/2016 23:59	09/dic/2016 16:51	30/oct/2016 08:20	100.2%	0.00	696.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim III	Jenny Jimenez	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	09/nov/2016 11:13	09/nov/2016 09:00	77.1%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar informe de PQR's Trim III	Adriana Alarcon	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	02/nov/2016 11:04	01/nov/2016 12:04	84.5%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance del Plan de Acción Institucional Trim III	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	25/oct/2016 09:12	24/oct/2016 10:25	92.1%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Gestionar, programar y desarrollar sensibilización sobre Rendición de Cuentas y Control Social a los servidores de la Entidad.	Amaya Bueno Alberto Alfredo	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	07/oct/2016 17:26	07/oct/2016 16:03	45.7%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trim III	Alvaro Martinez	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	07/oct/2016 17:20	30/sep/2016 17:00	114.3%	0.00	2193.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Apertura de datos primarios a la ciudadanía (Publicar Datos Abiertos)	Nancy Ovalle	1.00	01/ene/2016 08:00	30/sep/2016 23:59	07/oct/2016 09:40	07/oct/2016 09:34	97.7%	0.00	696.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad (Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim II	Angie Rubio	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23:59	06/oct/2016 16:53	06/oct/2016 11:34	21.9%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Ejecución Presupuestal Trim III	Lady Ballesteros	1.00	01/jul/2016 08:00	15/oct/2016 23:59	04/oct/2016 14:20	03/oct/2016 16:02	111.6%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Ejecución Presupuestal Trim II	Lady Ballesteros	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23:59	12/sep/2016 14:06	08/sep/2016 10:42	48.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance del Plan de Acción Institucional Trim II	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23:59	05/ago/2016 14:06	28/jul/2016 18:14	87.9%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y ejecutar la estrategia de difusión de la Entidad, relacionada con la información para la Rendición de Cuentas. Semestre I	Romulo Areiza	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	03/ago/2016 09:32	29/jul/2016 10: 02	84.4%	0.00	0.27		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar informe de PQR's Trim II	Adriana Alarcon	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23: 59	22/jul/2016 13: 58	19/jul/2016 09: 29	96.8%	0.00	0.60		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim II	Jenny Jimenez	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23: 59	11/jul/2016 08: 51	11/jul/2016 08: 38	104.4%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Informe de las actividades de rendición de cuentas realizadas por la Entidad (Unidades) durante 2016, consideradas como: Espacio de información, diálogo e incentivos entre la Entidad y la ciudadanía, a partir del aplicativo -Sistema para la Gestión de Actividades e Informes- . Trim I	Angie Rubio	1.00	01/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	08/jul/2016 17: 22	06/jul/2016 08: 42	23.0%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Describir el alcance de las actividades del Plan de Acción Institucional previstas para la vigencia	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/ene/2016 08:00	12/abr/2016 23:59	08/jul/2016 16: 28	17/may/2016 15:10	66.3%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance del Plan de Acción Institucional Trim I	Maldonado Rodríguez Julio Mauricio	1.00	01/ene/2016 08:00	30/may/2016 23:59	08/jul/2016 16: 25	05/jul/2016 09: 22	76.5%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el Plan de Mejoramiento del Proceso de Rendición de Cuentas	Liseth Dayana Ortega	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	08/jul/2016 16:05	08/jul/2016 16:05	95.8%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trim II	Alvaro Martinez	1.00	01/abr/2016 08:00	15/jul/2016 23:59	07/jul/2016 10:15	30/jun/2016 17:00	114.5%	0.00	2169.25	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Plan de Mejoramiento Institucional	Yate Miller	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	30/jun/2016 16:07	12/may/2016 11:21	-230.9 %	0.00	240.86	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar procedimiento y formatos relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	Liseth Dayana Ortega	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	30/jun/2016 15:55	30/jun/2016 15:55	100.2%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Definir lineamientos y metodología para la elaboración de Informe de Gestión.	Liseth Dayana Ortega	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	16/jun/2016 16:30	16/jun/2016 16:30	107.9%	0.00	1.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Solicitar, consolidar y enviar la información de Rendición de Cuentas Sectorial Ministerio de Defensa Nacional - DIMAR	Liseth Dayana Ortega	1.00	01/ene/2016 08:00	31/oct/2016 23:59	07/jun/2016 17:54	07/jun/2016 17:54	148.0%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar estrategia de participación por foros	Adriana Alarcon	1.00	15/ene/2016 08:00	31/may/2016 23:59	01/jun/2016 14:19	31/may/2016 14:27	100.3%	0.00	0.13	\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar socialización interna/externa antes, durante y después de la publicación del Plan Anticorrupción del Plan y del Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción.	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	30/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:46	27/may/2016 09:46	78.1%	0.00	888.26		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el informe de evaluación y cierre de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	30/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:46	27/may/2016 09:46	78.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar y publicar informe de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo la evaluación del proceso de rendición de cuentas y sus resultados.	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	29/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:45	27/may/2016 09:45	77.1%	0.00	1.01		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar en el Portal Marítimo Colombiano la encuesta: Contenidos de Rendición de Cuentas	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	29/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:45	27/may/2016 09:45	77.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar difusión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	29/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:45	27/may/2016 09:45	77.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Programar, coordinar y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	29/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:44	27/may/2016 09:44	77.1%	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y Publicar Mapa de Procedimientos	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	27/may/2016 09:44	27/may/2016 09:44	119.0%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Ejecución Presupuestal Trim I	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:43	27/may/2016 09:43	60.8%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar informe de PQR's Trim I	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:00	27/may/2016 09:43	27/may/2016 09:43	60.8%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Trim I	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:43	27/may/2016 09:43	60.8%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar Informe de Gestión	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	27/may/2016 09:42	27/may/2016 09:42	-279.6 %	0.00	0.03	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Disponer para los ciudadanos la información de carácter público, a través de los diversos canales que tiene la Entidad	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	27/may/2016 09:41	27/may/2016 09:41	-279.6 %	0.00	0.47	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar avance de Proyectos de Inversión Trim I	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	15/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:40	27/may/2016 09:40	60.8%	0.00	2169.10	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar ficha de descripción de los metadatos de cada uno de los conjuntos de datos	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	29/abr/2016 23:59	27/may/2016 09:40	27/may/2016 09:40	77.1%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar definición Proyectos de Inversión	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	27/may/2016 09:40	27/may/2016 09:40	-279.6 %	0.00	0.05	\$0.00	\$0.00

		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar link al Plan Estratégico Sectorial	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	27/feb/2016 23:59	27/may/2016 09:39	27/may/2016 09:39	-55.0%	0.00	0.03	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar definición Plan Estratégico de Desarrollo	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	27/may/2016 09:39	27/may/2016 09:39	-279.6 %	0.00	0.28	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Estrategia de Gobierno en Línea	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/mar/2016 23:59	27/may/2016 09:39	27/may/2016 09:39	37.8%	0.00	2160.03	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar definición Plan de Acción Institucional	Xiomara Sáenz Pulido	1.00	01/ene/2016 08:00	31/ene/2016 23:59	27/may/2016 09:38	27/may/2016 09:38	-279.6 %	0.00	0.32	\$0.00	\$0.00
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicaciones de interés para la ciudadanía (Facebook, twiter) Semestre I	Romulo Areiza	1.00	01/ene/2016 08:00	30/jun/2016 23:59	05/may/2016 15:42	04/may/2016 20:25	131.5%	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

Otras tareas no incluidas en las secciones anteriores

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.	P.	C.	\$\$
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar estrategia de participación por Blog	Aldo Martinez		01/ene/2016 08:00	14/dic/2016 23:59	23/dic/2016 12:09				0.00		\$0.00	\$0.00	