

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso_ Dependencia, _Unidad
Línea Estratégica	Fortalecimiento Institucional	21%	43%	46%	52%	69%	77%	99%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	
Iniciativa	Sistema de participación y atención ciudadana	16%	23%	65%	42%	86%	76%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Direccionamiento Institucional
Acción	Implementar el Sistema de participación y atención al ciudadano	16%	23%	65%	42%	86%	76%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Direccionamiento Institucional
Tarea para el 2012	Definir un sistema de software competente para el manejo de las peticiones (Ley 1437 de 2011-CPACA)	20%	26%	100%	52%	100%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Tarea para el 2012	Identificación y caracterización de los clientes de DIMAR y de los servicios prestados a cada uno	10%	100%	30%	100%	50%	100%	100%	100%	05/03/2012 09:00	04/06/2012 19:00	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Tarea para el 2012	Desarrollar capacitación en la sede central y regional sobre la cultura del servicio	25%	0%	50%	31%	100%	100%	100%	100%	01/06/2012 09:00	03/09/2012 19:00	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Tarea para el 2012	Elaboración y aprobación de Metodología de evaluación del servicio (debe contener fuentes de información base, métodos de recolección de información, muestreo, análisis y socialización de los resultados, planes de mejoramiento)	10%	0%	20%	18%	70%	78%	100%	100%	05/06/2012 09:00	01/11/2012 19:00	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Tarea para el 2012	Generar información acerca de la entidad dirigida al ciudadano	10%	0%	60%	0%	80%	26%	100%	100%	04/09/2012 09:00	14/12/2012 19:00	ATENCIÓN AL CIUDADANO
Iniciativa	Programa para la consolidación de la Imagen Corporativa	43%	32%	55%	56%	78%	80%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Direccionamiento Institucional
Acción	Elaborar el Programa consolidación imagen corporativa DIMAR 2011-2019	43%	32%	55%	56%	78%	80%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Direccionamiento Institucional
Tarea para el 2012	Finalizar la estrategia de comunicaciones integrales de DIMAR	95%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	AIMAC
Tarea para el 2012	Revisar la estrategia de difusión y socialización de los productos de nuevo conocimiento generados por Dimar, a través de los medios de comunicación corporativos, masivos y las TIC	95%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	AIMAC
Tarea para el 2012	Implementar periódicamente la Estrategia de Comunicaciones Integrales de Dimar	20%	11%	42%	42%	75%	73%	100%	100%	01/03/2012 09:00	14/12/2012 19:00	AIMAC
Tarea para el 2012	Identificación de los distintos públicos con que DIMAR tiene relación.	100%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	05/03/2012 09:00	04/06/2012 19:00	AIMAC
Tarea para el 2012	Realización de la primera Auditoría de Imagen (Campanas de divulgación e imagen institucional)	0%	0%	14%	14%	50%	60%	100%	100%	05/06/2012 09:00	14/12/2012 19:00	AIMAC
Iniciativa	Mejoramiento continuo	22%	56%	56%	75%	73%	89%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Planeación
Acción	Implementar el software para la administración del SG (Sistemización SGC)	50%	75%	60%	100%	60%	100%	100%	100%	03/01/2012 09:00	29/10/2012 19:00	Planeación
Tarea para el 2012	Cargar de la información de los procesos al software	50%	75%	60%	100%	60%	100%	100%	100%	03/01/2012 09:00	30/04/2012 19:00	GPLAD
Acción	Revisión de los procesos	12%	24%	55%	50%	77%	77%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Planeación
Tarea para el 2012	Elaboración Plan de acción para revisión de los procesos (procedimientos, indicadores, puntos de control y riesgos)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	31/01/2012 19:00	APROIN, GPLAD, GRUCOI
Tarea para el 2012	Ejecución plan de acción para revisión de los procesos	3%	16%	50%	45%	75%	75%	100%	100%	13/02/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Planeación
Iniciativa	Administración de proyectos (Inversiones)	75%	50%	75%	100%	100%	200%	100%	100%	02/01/2012 09:00	02/07/2012 19:00	Planeación
Acción	Fortalecer la Gestión de Proyectos	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/06/2012 19:00	Planeación
Tarea para el 2012	Presentar propuesta la Gestión de Proyectos	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/06/2012 19:00	Dirección
Acción	Establecer el plan de inversiones 2013 - 2014	100%	50%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	02/07/2012 19:00	Planeación
Tarea para el 2012	Finalizar la Identificar las necesidades de inversión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	16/03/2012 19:00	GPLAD, SUBMERC, SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Finalizar la Priorización de las necesidades de inversión	100%	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19/03/2012 09:00	31/05/2012 19:00	GPLAD, SUBMERC, SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Presentar y aprobar el plan de inversiones 2012-2014	100%	0%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	01/06/2012 09:00	02/07/2012 19:00	GPLAD, Dirección

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso_Dependencia, _Unidad
Iniciativa	Marco legal y de reglamentación	39%	42%	74%	60%	86%	24%	98%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Acción	Inscripción de la Dirección General Marítima a la Asociación Internacional de Autoridades de Señalización Marítima y Ayudas a la Navegación (AISM-IALA), surtiendo el proceso legal necesario para la afiliación a este organismo internacional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	Relacione Internacionales
Acción	Determinar el mecanismo legal mas adecuado que permita la implementación de las enmiendas del STCW/78, enmiendas de Manila 2010, para ser adoptado por la legislación nacional. Convenio STCW/78	15%	0%	30%	26%	100%	66%	100%	100%	02/05/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Relacione Internacionales (Submerc. Reglamentación, Glemar)
Acción	Finalizar la ejecución de los proyectos de reglamentación de la vigencia 2011	18%	48%	49%	91%	50%	99%	87%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Reglamentación
Subacción 2012	Norma pilotos prácticos (fatiga y turnos)	25%	83%	51%	100%	51%	100%	70%	100%	05/01/2012 09:00	27/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Revisión y modificación del texto preliminar (se incluyo esta actividad en el IV trimestre)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	05/01/2012 09:00	30/01/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir el texto preliminar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	05/01/2012 09:00	30/01/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socializar y recibir observaciones al texto preliminar	0%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	01/02/2012 09:00	15/02/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Evaluar observaciones y ajustes del texto preliminar.	0%	71%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	20/02/2012 09:00	17/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Resolución Sanciones VMS Buques de Pasaje (determinación de sanciones para todas las naves cobijadas por el sistema)	34%	34%	49%	100%	49%	100%	100%	100%	01/03/2012 09:00	31/05/2012 19:00	SUBMERC /ACTM / Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Elaborar texto preliminar relativo a las sanciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	01/03/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBMERC /ACTM / Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socializar en reuniones y/o portal Web	0%	0%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	27/04/2012 19:00	SUBMERC /ACTM / Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial.	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	30/04/2012 09:00	18/05/2012 19:00	SUBMERC /ACTM / Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Radicar para la firma del señor Dimar	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	22/05/2012 09:00	31/05/2012 19:00	SUBMERC /ACTM / Normatividad Marítima
Subacción 2012	Norma Off Shore	0%	49%	72%	100%	74%	100%	100%	100%	16/01/2012 09:00	20/06/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Elaborar propuesta técnica inicial del Decreto	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16/01/2012 09:00	21/02/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Elaborar texto preliminar del Decreto	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	03/02/2012 09:00	06/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	07/03/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socializar en reuniones y/o portal Web	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	17/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial.	0%	0%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	18/04/2012 09:00	25/05/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Firma del señor DIMAR	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	10/05/2012 09:00	20/06/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Resolución Catalogación, Inspección y Certificación	76%	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	06/03/2012 09:00	10/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socializar en reuniones y/o portal Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	06/03/2012 09:00	20/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21/03/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Firma de DIMAR	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	03/04/2012 09:00	10/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Resolución Aguas de Lastre.	0%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	13/02/2012 09:00	20/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13/02/2012 09:00	22/02/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socializar en reuniones y/o portal Web	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23/02/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	13/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Firma del señor DIMAR	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	16/04/2012 09:00	20/04/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Modificación Ley abanderamiento - Emarcaciones	0%	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19/03/2012 09:00	31/08/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19/03/2012 09:00	31/05/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Modificación Decreto 804 Transporte Marítimo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	31/10/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso_ Dependencia, Unidad
Subacción	Modificación Decreto 1597 - Centros de Formación (Gente de Mar)	0%	0%	50%	100%	50%	100%	75%	100%	01/05/2012 09:00	30/11/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Revisión y modificación del texto preliminar	0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	01/06/2012 00:00	30/06/2012 00:00	
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	0%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	01/05/2012 09:00	29/06/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción 2012	Resolución Reglamento de Peritos	0%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	16/01/2012 09:00	19/03/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir el texto preliminar	0%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	16/01/2012 09:00	08/02/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción	Norma de Astilleros y Talleres de Reparación Naval	0%	0%	0%	96%	0%	100%	50%	100%	02/04/2012 09:00	31/10/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	0%	0%	96%	0%	100%	50%	100%	02/04/2012 09:00	04/07/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción	Resolución sobre Organizaciones Reconocidas	0%	0%	0%	0%	0%	92%	100%	100%	30/07/2012 09:00	26/10/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Elaborar texto preliminar	0%	0%	0%	0%	100%	82%	100%	100%	30/06/2013 00:00	30/07/2012 09:00	
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	30/07/2012 09:00	20/09/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Tarea para el 2012	Socialización reuniones y/o portal Web	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	21/09/2012 09:00	04/10/2012 19:00	SUBMERC/ Normatividad Marítima
Subacción	Norma sobre Gestión de la Seguridad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	01/10/2012 00:00	14/12/2012 00:00	
Tarea para el 2012	Elaborar texto preliminar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	01/10/2012 00:00	14/12/2012 00:00	
Subacción	Resolución de doble casco.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	01/10/2012 00:00	14/12/2012 00:00	
Tarea para el 2012	Elaborar texto preliminar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	01/10/2012 00:00	14/11/2012 00:00	
Tarea para el 2012	Analizar y discutir texto preliminar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	14/11/2012 00:00	14/12/2012 00:00	
Acción	Continuar con la verificación convenios OMI y entrega del diagnóstico sobre implementación legislación nacional	59%	59%	67%	100%	67%	100%	100%	100%	03/01/2012 09:00	29/06/2012 19:00	Jurídico
Tarea para el 2012	Establecer si existen normas nacionales que desarrollen los temas cobijados por los convenios OMI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	03/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GLEMAR
Tarea para el 2012	Determinar las disposiciones internacionales que deban entrar en vigor y los pasos para su incorporación a la legislación nacional (SCTW/ Manila 2010)	0%	0%	20%	100%	20%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	31/05/2012 19:00	GLEMAR
Acción	Ejecutar Plan de descongestionamiento de Investigaciones Capitanías de Puerto	35%	41%	100%	62%	100%	82%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Jurídico
Tarea para el 2012	Elaborar plan específico de descongestionamiento investigaciones administrativas y jurisdiccionales de primera y segunda instancia.	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	03/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GLEMAR
Tarea para el 2012	Continuar con el plan de evacuación programado (141 investigaciones que hacen parte de los cuatro expedientes que debe fallar cada jurídico por mes de acuerdo parámetros 2005)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	CAPITANIAS DE PUERTO
Tarea para el 2012	Cumplir con el plan de descongestionamiento programado 2012	20%	0%	100%	35%	100%	70%	100%	100%	02/04/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CAPITANIAS DE PUERTO
Acción	Ejecutar Plan de descongestionamiento de Investigaciones - Sede Central	10%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	Jurídico
Tarea para el 2012	Continuar con el plan de descongestionamiento programado 2011	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GLEMAR
Iniciativa	Programa de gestión y control de la agenda interinstitucional.	0%	23%	13%	50%	13%	77%	100%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Direccionamiento Institucional
Tarea para el 2012	Diseñar la agenda interinstitucional 2012	0%	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%	16/01/2012 09:00	02/03/2012 19:00	APROIN (PROCESOS)
Tarea para el 2012	Realizar seguimiento a la ejecución de la agenda interinstitucional	0%	10%	0%	41%	0%	73%	100%	100%	05/03/2012 09:00	14/12/2012 19:00	APROIN (PROCESOS)

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso__Dependencia, _Unidad
Iniciativa	Programa de gestión del cambio de la Cultura Organizacional	0%	100%	0%	100%	75%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	Gestión de Personal
Acción	Elaborar y aprobar el Programa gestión del cambio de la cultura organizacional	0%	100%	0%	100%	75%	75%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	Gestión de Personal
Tarea para el 2012	Evaluar resultados planes de mejoramiento (individuo, evaluación e institución)	0%	100%	0%	100%	75%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GRUDHU
Iniciativa	Gestión de la información y comunicaciones	8%	26%	42%	46%	59%	60%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Gestión de Informática y Comunicaciones
Acción	Migración, rediseño y unificación sitios web Dimar.	50%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/02/2012 18:00	GRUINCO, AIMAC
Tarea para el 2012	Reevaluar las especificaciones técnicas del Proyecto para generar las fases de implementación y remitir requerimiento de contratación a SUBAFIN	50%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/02/2012 18:00	GRUINCO
Acción	Elaborar esquema de Notificación y autenticación electrónica - Implementación de actos administrativos electrónicos	5%	50%	20%	100%	50%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/06/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Elaborar el estudio pertinente con el fin realizar notificaciones – autenticación electrónica e implementación de actos administrativos, incluyendo el estampado de tiempo al proceso (GEL)	5%	50%	20%	100%	50%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	29/06/2012 18:00	GRUINCO
Acción	Plan de capacitación institucional	0%	26%	15%	53%	15%	81%	100%	100%	09/01/2012 09:00	30/11/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Realizar campañas de difusión sobre Gel en 2 unidades de Dimar.	0%	48%	10%	100%	10%	100%	100%	100%	09/01/2012 09:00	29/06/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	charlas informativas en la sede central sobre GEL	0%	0%	20%	0%	20%	59%	100%	100%	02/07/2012 09:00	30/11/2012 18:00	GRUINCO
Acción	Realizar el inventario de la Información Institucional	10%	24%	85%	51%	92%	78%	100%	100%	09/01/2012 09:00	14/12/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Generar proyecto inventario de la información, incluyendo cronograma de actividades.	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	09/01/2012 09:00	30/03/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Realizar caracterización de la información acuerdo lineamientos Gel. (Tipología- Caracterización - Tipología de Servicios demandados - Por cada población- tipología y nivel de cobertura de canales- De acceso de que disponen los usuarios)	10%	0%	80%	35%	90%	70%	100%	100%	02/04/2012 09:00	14/12/2012 18:00	GRUINCO
Acción	Elaborar Plan de seguridad	9%	10%	42%	50%	70%	87%	100%	100%	01/02/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Conformar el comité de seguridad informática.	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	01/02/2012 09:00	30/03/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Identificar activos de seguridad	10%	0%	40%	50%	70%	100%	100%	100%	16/04/2012 09:00	14/09/2012 18:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Identificar riesgos y controles para cada uno de los activos identificados.	5%	0%	40%	31%	70%	69%	100%	100%	16/04/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Actualizar la política de seguridad institucional.	5%	0%	25%	60%	60%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	30/08/2012 18:00	GRUINCO
Acción	Definir el manejo de la Información Institucional -Relacionar- articular las bases de datos y sistemas de información temáticos de la Entidad - Flujo de información de naves colombianas	8%	20%	37%	50%	49%	79%	100%	100%	01/02/2012 09:00	30/11/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Análisis jurídico	15%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	01/02/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Análisis procedimental	10%	0%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	02/04/2012 09:00	31/05/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Análisis operativo	5%	0%	20%	32%	20%	100%	100%	100%	01/06/2012 09:00	31/08/2012 19:00	GRUINCO
Tarea para el 2012	Análisis estructural y funcional del sistema	5%	0%	10%	0%	10%	31%	100%	100%	03/09/2012 09:00	30/11/2012 19:00	GRUINCO
Acción	Elaborar y presentar proyecto "Integración plataforma tecnológica y sistemas de información" cuyo alcance sea la interoperabilidad.	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%	01/08/2012 09:00	28/09/2012 19:00	GRUINCO

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso __Dependencia, __Unidad
Acción	Iniciar la ejecución del proyecto de Integración de la plataforma tecnológica y sistemas de información	0%	0%	0%	0%	50%	2%	100%	100%	28/09/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUINCO
Iniciativa	Sistema de administración de personal	0%	65%	38%	92%	58%	85%	92%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Gestión de Personal
Acción	Implementar el Sistema de administración de personal por competencias	0%	57%	31%	71%	56%	100%	89%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Actualizar los manuales de funciones asociado a las competencias definidas.	0%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	28/02/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Definir y socializar la política institucional de la gestión del talento humano por competencias, garantizando la idoneidad del personal de la Dirección General Marítima.	0%	100%	70%	100%	70%	100%	90%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Establecer criterios para la selección de personal acuerdo al sistema de gestión de administración de personal por competencias.	0%	100%	50%	100%	50%	100%	90%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Realizar evaluación por competencias para levantamiento de línea base.	0%	0%	30%	0%	70%	100%	70%	100%	30/07/2012 09:00	30/07/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Establecer el programa de formación por competencias, acuerdo a acción anterior	0%	0%	70%	0%	70%	100%	80%	100%	01/08/2012 09:00	30/08/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Iniciar Ejecución el programa de formación por competencias	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	03/09/2012 09:00	03/09/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Finalizar la elaboración el Manual de organización de personal	0%	100%	50%	100%	50%	100%	90%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GRUDHU
Tarea para el 2012	Implementar el modelo de competencias laborales	0%	19%	0%	47%	50%	100%	90%	100%	01/02/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUDHU
Acción	Implementar la estrategia para el mejoramiento del clima organizacional y la comunicación de la Entidad	0%	19%	40%	47%	60%	76%	100%	100%	01/02/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUDHU
Acción	Registrar el en le SIATH y en el SIGEP al personal de DIMAR	0%	19%	50%	47%	60%	76%	80%	100%	01/02/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUDHU
Acción	Diseñar el modelo de salud ocupacional y seguridad industrial basado en la norma NTCSD 18001	0%	0%	40%	15%	60%	61%	100%	100%	01/06/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRUDHU
Iniciativa	Gestión financiera (Nuevos servicios)	10%	23%	38%	51%	65%	78%	100%	100%	16/01/2012 09:00	10/12/2012 19:00	Gestión Administrativa y Financiera
Acción	Incrementar la tarifa de Faros y Boyas/ SEMAR - Seguridad Marítima (a través de costeo de ABC)	12%	23%	40%	51%	68%	78%	100%	100%	16/01/2012 09:00	10/12/2012 19:00	Gestión Administrativa y Financiera
Tarea para el 2012	Primer avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	80%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	16/01/2012 09:00	05/03/2012 19:00	SUBAFIN
Tarea para el 2012	Segundo avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	0%	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	06/03/2012 09:00	04/06/2012 19:00	SUBAFIN
Tarea para el 2012	Tercer avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	0%	0%	0%	29%	100%	100%	100%	100%	05/06/2012 09:00	03/09/2012 19:00	SUBAFIN
Tarea para el 2012	Entrega Final proyecto de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	0%	0%	0%	0%	0%	26%	100%	100%	05/09/2012 09:00	10/12/2012 19:00	SUBAFIN
Acción	Generar nuevas unidades de servicios (inspección y certificación, homologación de sistemas y equipos de uso marítimo, concesiones, centros de investigación, transporte fluvial)	8%	23%	35%	51%	63%	78%	100%	100%	16/01/2012 09:00	10/12/2012 19:00	Gestión Administrativa y Financiera
Tarea para el 2012	Presentar primer avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	50%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	16/01/2012 09:00	05/03/2012 19:00	SUBAFIN
Tarea para el 2012	Presentar segundo avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marítima	0%	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	06/03/2012 09:00	04/06/2012 19:00	SUBAFIN

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	% completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	% completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	% completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	% completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso__Dependencia, _Unidad
Tarea para el 2012	Presentar tercer avance de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marittima	0%	0%	0%	29%	100%	100%	100%	100%	05/06/2012 09:00	03/09/2012 19:00	SUBAFIN
Tarea para el 2012	Presentar informe final proyecto de la tarifa / SEMAR - Seguridad Marittima	0%	0%	0%	0%	0%	27%	100%	100%	04/09/2012 09:00	10/12/2012 19:00	SUBAFIN

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	Porcentaje_c ompletado I Trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	Porcentaje_c ompletado II Trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	Porcentaje_c ompletado III Trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	Porcentaje_com pletado IV Trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso__Dependen cia_ Unidad
Línea Estratégica	Investigación y desarrollo tecnológico marítimo	18%	36%	29%	51%	59%	80%	96%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	
Iniciativa	Agenda de investigación científica marina	18%	53%	29%	54%	60%	79%	96%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Investigación Científica Marina
Acción	Definir plan de acción 2012-2019 para el desarrollo de la agenda científica	0%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	SUBDEMAR
Acción	Ejecutar Plan de Acción Agenda Científica para el 2012	18%	26%	29%	53%	60%	79%	96%	100%	02/04/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Presentar la propuesta para la firma del convenio DIMAR - ICP	20%	26%	25%	52%	85%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 00:00	SUBDEMAR (GLEMAR)
Tarea para el 2012	Presentar la propuesta para la firma del convenio DIMAR - IDEAM	20%	26%	20%	52%	50%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 00:00	SUBDEMAR (GLEMAR)
Tarea para el 2012	Presentar la propuesta para la firma del convenio DIMAR - DGR	38%	26%	38%	52%	80%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 00:00	SUBDEMAR (GLEMAR)
Tarea para el 2012	Presentar la propuesta para la firma del convenio DIMAR - CORMAGDALENA	20%	26%	22%	52%	70%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 00:00	SUBDEMAR (GLEMAR)
Tarea para el 2012	Definir los mecanismos para el desarrollo de la Divulgación Científica Marina	50%	21%	50%	49%	80%	77%	100%	100%	23/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SUBDEMAR (AIMAC)
Tarea para el 2012	Definir indicadores para el seguimiento y medición de la Agenda Científica	10%	21%	10%	49%	10%	77%	100%	100%	23/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Coordinar con Min Rel Ext y la ARC, el levantamiento hidrográfico de los ríos fronterizos del sur del país (Putumayo y Amazonas), como ejercicio de soberanía	10%	26%	10%	52%	10%	78%	10%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRASI-(SUBDEMAR)
Tarea para el 2012	Asesorar al Min Rel Ext, generar los espacios de discusión para definir la problemática de la sedimentación del muelle Victoria Regias en la frontera tripartita de Colombia - Perú - Brasil.	0%	26%	0%	52%	0%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRASI-(SUBDEMAR)
Tarea para el 2012	Mantener y fortalecer espacios de cooperación internacional con organismos internacionales (CPPS, ROGRAM, CICTE-OEA, PNUMA, COI, OMI, WMU, IMU) en donde se generen alternativas de formación, capacitación educación de personal de DIMAR	27%	26%	55%	52%	100%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRASI (GRUDHU)
Tarea para el 2012	Dentro del escenario del MACHC, con el apoyo de Min Rel Ext y la ARC, generar dialogo con el Servicio Hidrográfico de Venezuela, fin publicar carta electrónica del Golfo de Venezuela como elemento técnico y no político	25%	26%	25%	52%	30%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GRASI-(SUBDEMAR-CIOH)
Tarea para el 2012	Desarrollo Consejo Científico 2012	0%	49%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	01/02/2012 09:00	01/06/2012 19:00	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Generar Atlas Geomorfológico del Litoral Caribe Colombiano	8%	26%	38%	52%	66%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CIOH
Tarea para el 2012	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio del CIOH	18%	26%	41%	52%	62%	78%	100%	100%	03/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CIOH
Tarea para el 2012	Desarrollar actividades subsele académica Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla	0%	11%	28%	40%	71%	73%	100%	100%	01/03/2012 09:00	14/12/2012 00:00	CIOH
Tarea para el 2012	Realizar estudio y caracterización oceanográfica y morfológica litoral de la bahía Ancón de Sardinias sector no Mataje), base para la definición del límite fronterizo entre los países de Colombia y Ecuador	50%	26%	50%	52%	65%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CCCP (GRASI)
Tarea para el 2012	Realizar estimación del riesgo de inundación por tsunami de origen cercano para Bahía Solano	10%	26%	15%	52%	38%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CCCP

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA												
PLAN DE ACCIÓN 2012												
Generalidades	Nombre	Porcentaje_completado I Trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	Porcentaje_completado II Trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	Porcentaje_completado III Trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	Porcentaje_completado IV Trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso___Dependencia_ Unidad
Tarea para el 2012	Generar la reactivación del Centro Colombiano de Datos e Información Oceanográfica (Cecoldo).	8%	26%	35%	52%	50%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CCCP
Tarea para el 2012	Realizar publicación dos libros (Oceanografía y Contaminación)	5%	26%	50%	52%	59%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CCCP
Tarea para el 2012	Mantener y ampliar el alcance de la acreditación del laboratorio de química del CCCP	56%	26%	62%	52%	78%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	CCCP
Tarea para el 2012	Realizar cruceo oceanográfico orientado al desarrollo del proyecto ERFEN Pacífico	20%	20%	50%	52%	75%	83%	100%	100%	02/02/2012 09:00	15/11/2012 19:00	CCCP
Tarea para el 2012	Elaborar y presentar el proyecto de actualización y/o renovación de las plataformas de investigación.	0%	100%	0%	100%	90%	100%	100%	100%	02/01/2012 09:00	30/03/2012 19:00	GIOH,CCCP
Tarea para el 2012	Presentar el estudio de proyección para la ampliación de la capacidad de los laboratorios (ampliar alcance acreditación).	0%	26%	0%	52%	80%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GIOH, CCCP
Tarea para el 2012	Elaborar y presentar el proyecto de modernización de los Centros de Investigación.	0%	26%	0%	52%	80%	78%	100%	100%	02/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GIOH,CCCP
Iniciativa	Generar el conocimiento del espacio marítimo y costero para contribuir a la seguridad integral marítima.	17%	20%	32%	48%	54%	82%	96%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	
Acción	Completar y mantener actualizado el levantamiento de información geográfica de los litorales	12%	23%	14%	50%	15%	77%	91%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Litorales y Áreas Marinas
Tarea para el 2012	Continuar Ejecución de lo recursos para el mapeo del Litoral Pacífico convenio cooperación FAC.	12%	23%	14%	50%	15%	77%	91%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SURDEMAR
Tarea para el 2012	Continuar Ejecución de lo recursos para el mapeo del Litoral Pacífico. Contrato 059 Subafin 2012.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	30/10/2013 00:00	14/12/2012 19:00	
Acción	Validar la información geográfica recolectada y alimentar el SIG institucional	30%	23%	46%	50%	47%	77%	93%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Litorales y Áreas Marinas
Tarea para el 2012	Implementar geoservicios para el área de Litorales Sede Central y Capitanías de Puerto de primera categoría	30%	23%	46%	50%	47%	77%	93%	100%	16/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	SURDEMAR - Capitanías Primera Categoría

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	Porcentaje_completado I Trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	Porcentaje_completado II Trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	Porcentaje_completado III Trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	Porcentaje_completado IV Trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso__Dependencia__Unidad
Acción	Completar la cobertura del territorio marítimo y costero	20%	22%	48%	49%	70%	77%	100%	100%	20/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	Gestión de la Información para la seguridad en la navegación marítima
Tarea para el 2012	Desarrollar el Proyecto Generación de Cartografía Náutica	20%	22%	48%	49%	70%	77%	100%	100%	20/01/2012 09:00	14/12/2012 19:00	GIOH
Acción	Continuar (consolidar) el monitoreo de las condiciones oceanográficas y meteomarinas	6%	11%	18%	44%	90%	98%	100%	100%	01/03/2012 09:00	15/11/2012 19:00	Investigación Científica Marina
Tarea para el 2012	Desarrollar propuesta contenido página web del SMPOM	10%	18%	30%	71%	100%	124%	100%	100%	01/03/2012 09:00	20/08/2012 19:00	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Elaborar documento con directrices sobre el SMPOM	0%	0%	0%	0%	75%	56%	100%	100%	01/08/2012 09:00	15/11/2012 19:00	SUBDEMAR

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	Porcentaje completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	Porcentaje_c ompletado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	Porcentaje_c ompletado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	Porcentaje_c ompletado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso___Dependencia, _Unidad
Línea Estratégica	Seguridad Integral marítima	26%	23%	38%	54%	62%	81%	92%	100%	02/01/2012	14/12/2012	
Iniciativa	Sistema integrado para la seguridad marítima y costera	29%	23%	45%	53%	67%	80%	93%	100%	02/01/2012	14/12/2012	
Acción	Fortalecer la Señalización Marítima Nacional acorde estándares internacionales	36%	33%	52%	52%	71%	80%	100%	100%	10/01/2012	14/12/2012	Gestión de la Información para la seguridad en la navegación marítima
Tarea para el 2012	Realizar el 2do Seminario-Taller de Señalización Marítima	100%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20/01/2012	15/06/2012	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Construir e instalar el faro de Pasacaballos	55%	22%	67%	49%	96%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR - SEMAP
Tarea para el 2012	Construir e instalar el faro de Charambirá	55%	22%	68%	49%	85%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR - SEMAP
Tarea para el 2012	Realizar mantenimiento Faro el Morro, Santa Marta	0%	22%	15%	49%	50%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Generar dos normas técnicas nacionales de señalización	20%	22%	20%	49%	40%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Actualizar y cuantificar la Guía de Señalización Marítima	30%	22%	70%	49%	70%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR
Tarea para el 2012	Terminar construcción dos estructuras metálicas Faros H=18 mts (Faro Isla Múcura y Faro Punta de las Vacas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10/01/2012	27/02/2012	SEMAB
Tarea para el 2012	Construir una boya de mar (Reemplazo Boya de Mar Cartagena)	40%	6%	65%	19%	90%	72%	100%	100%	15/03/2012	14/12/2012	SEMAB
Tarea para el 2012	Sustituir todas las boyas de PRFV por boyas metálicas en servicio	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20/01/2012	02/04/2012	SEMAB
Tarea para el 2012	Construir 01 boya metálica	0%	11%	30%	42%	50%	73%	100%	100%	01/03/2012	14/12/2012	SEMAB
Tarea para el 2012	Modificar número de ayudas Canal Málaga	48%	31%	58%	69%	100%	100%	100%	100%	20/01/2012	10/09/2012	SEMAB
Tarea para el 2012	Modificar número de ayudas Canal Tumaco.	20%	22%	40%	49%	40%	77%	100%	100%	20/01/2012	14/12/2012	SEMAB
Acción	Atención de desastre por Tsunami	28%	28%	58%	59%	90%	90%	100%	100%	10/01/2012	26/10/2012	
Tarea para el 2012	Instalación Centro de Alerta de tsunami en Bogotá	28%	28%	58%	59%	90%	90%	100%	100%	10/01/2012	26/10/2012	SUBDEMAR
Acción	Campañas de Seguridad Marítima	33%	5%	50%	38%	64%	72%	100%	100%	20/03/2012	14/12/2012	Capitanías
Tarea para el 2012	Desarrollar 3 campañas de seguridad Marítima en alta temporada (semana santa, mitad y fin de año)	33%	5%	50%	38%	64%	72%	100%	100%	20/03/2012	14/12/2012	Capitanías

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PLAN DE ACCIÓN 2012

Generalidades	Nombre	Porcentaje completado I trimestre	Porcentaje Esperado I trimestre	Porcentaje_c completado II trimestre	Porcentaje Esperado II trimestre	Porcentaje_c completado III trimestre	Porcentaje Esperado III trimestre	Porcentaje_c completado IV trimestre	Porcentaje Esperado IV trimestre	Comienzo	Fin	Proceso_Dependencia, _Unidad
Acción	Plan de Inspecciones, Capitanías de Puerto (embarcaciones instalaciones portuarias, muelles, marinas)	15%	23%	45%	50%	57%	77%	100%	100%	16/01/2012	14/12/2012	CAPITANIAS DE PUERTO
Tarea para el 2012	Diseñar plan de inspecciones general capitania	10%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	16/01/2012	31/01/2012	CAPITANIAS DE PUERTO
Tarea para el 2012	Implementar el plan de inspecciones	15%	19%	43%	47%	55%	76%	100%	100%	01/02/2012	14/12/2012	CAPITANIAS DE PUERTO
Acción	Controlar las actividades marítimas para la protección del medio marino	12%	32%	12%	68%	28%	85%	75%	100%	02/01/2012	14/12/2012	Protección del Medio Marino
Tarea para el 2012	Elaborar procedimientos para inspección de contaminación	10%	26%	10%	52%	30%	78%	100%	100%	02/01/2012	14/12/2012	SUBMERC / Protección del Medio Marino
Tarea para el 2012	Revisión y aprobación del Plan de Acción Nacional por la entidades del GTN, del proyecto de aguas de lastre	15%	46%	15%	100%	25%	100%	50%	100%	16/01/2012	29/06/2012	SUBMERC / Protección del Medio Marino
Acción	Consolidar el proceso de transporte marítimo	10%	23%	10%	50%	80%	77%	80%	100%	16/01/2012	14/12/2012	Gestión Gente de Mar y Naves
Tarea para el 2012	Proyecto de política marítima	10%	23%	80%	50%	80%	77%	80%	100%	16/01/2012	14/12/2012	SUBMERC / ATRAM
Iniciativa	Sistema de información del TMFC y de las actividades marítimas	18%	23%	21%	55%	52%	81%	92%	100%	02/01/2012	14/12/2012	Servicio y Control de Tráfico Marítimo
Acción	Adquisición de Botes de Bahía Mayor DIMAR-ARC	13%	20%	13%	48%	60%	76%	100%	100%	10/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR (GINSEM, SUBAFIN)
Tarea para el 2012	Continuar el seguimiento a la construcción del bote de bahía mayor Fase II de III	15%	24%	15%	51%	24%	77%	100%	100%	10/01/2012	14/12/2012	SUBDEMAR (GINSEM)
Tarea para el 2012	Proponer una doctrina de procedimientos y peraciones para el BBM y entregar a la ARC para su revisión.	10%	16%	10%	45%	100%	75%	100%	100%	13/02/2012	14/12/2012	Servicio y Control de Tráfico Marítimo
Acción	Ejecutar el Proyecto "Sistema y vigilancia del control del tráfico marítimo"	8%	20%	19%	55%	58%	86%	95%	100%	09/01/2012	14/12/2012	SUBMERC (ACTM, SUBAFIN)
Tarea para el 2012	Verificar la terminación de la estación de control de tráfico marítimo en Buenaventura	50%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	09/01/2012	29/02/2012	SUBMERC (ACTM, SUBAFIN)
Tarea para el 2012	Verificar el amoblamiento de la estación de control de tráfico marítimo en Buenaventura	30%	51%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	01/03/2012	30/04/2012	SUBMERC (ACTM)
Tarea para el 2012	Realizar seguimiento y coordinación con la ARC para la adquisición e implementación de los equipos y software integrador del SICTVM (Acuerdo DP 025 jul/11)	0%	11%	0%	42%	50%	73%	100%	100%	01/03/2012	14/12/2012	SUBMERC (ACTM, SUBAFIN)
Tarea para el 2012	Contratar la estación integrada de control de tráfico marítimo en Coveñas	0%	0%	10%	48%	50%	100%	100%	100%	16/04/2012	21/09/2012	Servicio y Control de Tráfico Marítimo
Acción	Continuar con el desarrollo del SITMAR	30%	29%	30%	61%	43%	82%	80%	100%	02/01/2012	14/12/2012	ATRAM, ACTM, AINFO, GRUINCO
Tarea para el 2012	Implementación y puesta en marcha de los módulos de: Peritos, movimiento en puerto, permiso especial de cabotaje y pasajeros	85%	50%	85%	100%	90%	100%	90%	100%	02/01/2012	29/06/2012	SUBMERC (AINFO, ACTM, GRUINCO)
Tarea para el 2012	Levantamiento y desarrollo de consultas de información consolidada en línea, de la SUBMERC a través del SITMAR	15%	23%	15%	50%	30%	77%	80%	100%	16/01/2012	14/12/2012	SUBMERC (AINFO, ACTM, GRUINCO)
Tarea para el 2012	Establecimiento de validaciones de información entre los diferentes aplicativos existentes relacionados con los procesos de la SUBMERC.	15%	23%	15%	50%	30%	77%	70%	100%	16/01/2012	14/12/2012	SUBMERC (AINFO, ACTM, GRUINCO)